

标识号	_	任务模 式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	202	0年9月28日		2020年10月5		20204	丰10月12日	
16			小组会议	1 介工/	」 [2020年10月15日	2020年10日15日	分	G05	-	<u> 그 그 씸</u> 	五 六 日	一二三	四 五 六	: - -	<u> </u>	<u> </u>
17	i	☆		13 个	2020年10月16日			G05								C
18			选定项目计划 书的参考规范	1 个工 作日	2020年10月16日	2020年10月16日		G05								G(
19		3	编写项目计划 书1-2大章节	2 个工 作日?	2020年10月17日	2020年10月18日		邵美芝								
20			编写项目计划 书3-6大章节	作日?	2020年10月17日			苗皓淇								
21			整合规范项目 计划书,编写 项目介绍PPT	2 个工 作日?	2020年10月17日	2020年10月18日		李晓菁								
22		3	修改项目计划 书1-2大章节	3 个工 作日?	2020年10月19日	2020年10月21日		邵美芝								
23	#	3	小组会议	1 个工	2020年10月20日	2020年10月20日		G05								
24	***	7		3 个工 作日?	2020年10月21日	2020年10月23日		苗皓淇								
25	ш	=	修改项目计划	2 个工	2020年10月23日	2020年10月25日		李晓菁								
		3	设计和制作甘 特图	作日?	, ,,	2020年10月28日		苗皓淇								
		7	议	作日	2020年10月27日	2020年10月27日		G05								
28	i	₽	修改项目计划 书,修改项目 计划PPT	3 个工 作日?	2020年10月28日	2020年10月30日		G05								
29	İ		审核项目计划 PPT	1 个工 作日?	2020年10月30日	2020年10月30日		G05								
30	İ	x₽ .		6 个工 作日	2020年11月2日	2020年11月7日		G05								
				任务		●●● 外部任务 ■			手动	任务		■■ 仅完成的	 } 间 』			
				拆分					仅工			期限	.11-3			
项目:	甘华	寺图		里程碑	<u> </u>	非活动任务 □				売 摘要总成 ■			_			
日期: 2	202	20年10月	30日		V							一				
				摘要		非活动里程碑 ◇				摘要 ▼						
				项目摘引	安	■ 非活动摘要 □			仅开	始时间 □						
							第 2 页									

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称	202	203	年9月28日		<u>-</u>	202	0年10月	5日	五 六 日	2020年	三10月12日 二十三十四	
	=		制作可行性研	3 个工	2020年11月2日	2020年11月4日	77	李晓 菁,苗		T	<u>- = </u>	<u> </u>	<u>ハ</u> 口			. 124 -	<u> </u>		<u>. </u>	_ Д. ,
32		_	究报告 小组会议	作日?	2020年11月3日	2020年11日2日		青,田 GO5												
					2020年11月3日 2020年11月5日	2020年11月3日 2020年11月7日		李晓	-											
		•	究报告	作日?		, , , , ,		菁,邵												
34		➡	小组会议		2020年11月6日	2020年11月6日		G05												
		₿	审核可行性分 析报告	1 个工 作日?	2020年11月7日	2020年11月7日		G05												
36	i :	A ^A	项目需求分析	11 个 工作日	2020年11月9日	2020年11月21日		G05												
37	III	3	制定项目需求 SRS		2020年11月9日	2020年11月11日		苗皓淇												
38	I	=	小组会议		2020年11月10日	2020年11月10日		G05												
39		3	软件框架的搭 建	3 个工 作日	2020年11月12日	2020年11月16日		邵美芝												
40	I	3	小组会议	1 个工作	2020年11月12日	2020年11月12日		G05												
	III	₹ .	制作项目需求 PPT	3 个工 作日?	2020年11月17日	2020年11月19日		李晓菁												
42	III	3	修改项目需求 PPT	2 个工 作日?	2020年11月20日	2020年11月21日		G05												
43	III	₽	审核项目需求 PPT	1 个工 作日?	2020年11月21日	2020年11月21日		G05												
44	į į	*	项目设计	16 个工	2020年11月23日	2020年12月12日		G05												
45	III	3	制作总体设计 报告	3 个工 作日?	2020年11月23日	2020年11月25日		李晓菁												
46	I	3	小组会议	1 个工作	2020年11月24日	2020年11月24日		G05												
47	III	3	软件功能的完 善	11 个 工作日	2020年11月27日	2020年12月9日		G05												
48	I	7	小组会议		2020年11月26日	2020年11月26日		G05												
49	***	➡	修改整体设计 报告	2 个工 作日?	2020年11月27日	2020年11月29日		苗皓淇												
				任务		外部任务 🔲			手动	J任	.务				仅完成	以时间				
= =	11.74	+ 1 51		拆分		小小 外部里程碑 ◆			仅工	期					期限		•			
页目: ⁻ コ === -			∃ 20 □	里程碑	♦	非活动任务 □			手动	1摘	要总成				进度					
コ州: 2	ZUZ(0年10月	190 🗆	摘要	$\overline{\nabla}$	■ 非活动里程碑 ◊			手动	力摘	要									
				项目摘引	要	非活动摘要 ▽						С								
							第 3 页													

标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任	资源名称	Z 2020)年9月2 - =	8日	五一六	20	20年10月5	日加丁	五一六一日	2020	年10月12 二 三 [日 四 五 六
		3	制作详细设计 PPT	3 个工 作日?	2020年11月30日	2020年12月2日		邵美芝		<u> </u>	<u> </u>	11. / 1			<u> </u>	<u> </u>	4	<u> </u>	<u> </u>
51		3	重新修订前面 的项目		2020年12月4日	2020年12月6日		G05											
52					2020年12月7日	2020年12月9日		李晓 菁,苗											
53		3	制作翻转PPT1	3 个工 作日?	2020年12月9日	2020年12月11日		苗皓 淇,邵											
54		=	审核相关PPT	1 个工作	2020年12月12日	2020年12月12日		G05											
55			项目实现		2020年12月13日	2020年12月19日													
		3			2020年12月14日	2020年12月16日		李晓菁											
57	ш	=	小组会议	1 个工作	2020年12月15日	2020年12月15日		G05											
58	ш		制作测试用例	1 个工作	2020年12月16日	2020年12月16日		苗皓淇											
59		3	制作翻转PPT2	3 个工 作日?	2020年12月17日	2020年12月19日		邵美芝											
60	ш	3	小组会议	1 个工作	2020年12月17日	2020年12月17日		G05											
61		3	审核翻转PPT2	1 个工 作日?	2020年12月19日	2020年12月19日		G05											
62			项目维护		2020年12月21日	2021年1月1日		G05											
63	ш	=	软件黑盒测试	1 个工作	2020年12月21日	2020年12月21日		李晓菁											
64	ш	3	回归测试	3 个工作	2020年12月22日	2020年12月24日		苗皓淇											
65	₩	3	小组会议		2020年12月22日	2020年12月22日		G05											
			报告	作日	2020年12月25日	2020年12月25日		邵美芝											
67	■	3	小组会议		2020年12月25日	2020年12月25日		G05											
68	***	3			2020年12月26日	2020年12月27日		李晓菁											
69		3	制定用户手册 和用户反馈并 总结	3 个工作日?	2020年12月28日	2020年12月30日		苗皓淇											
70			报告	2 个工 作日?	2020年12月31日	2021年1月1日		邵美芝											
71	į	*	项目总结	10 个工	2021年1月2日	2021年1月14日		G05											
				任务		外部任务			手动作	—— 任务				【 仅完成日	—— 寸间	_			
				拆分		//	\lambda		仅工具					期限	•	<u> </u>			
项目:	甘华	寺图		里程碑	<u> </u>	非活动任务	*			ッ 滴要总成	<i>.</i>			进度		•			
日期:	202	20年10月]30日	生性唯 摘要	*	■ 非活动任务 非活动里程碑	\Diamond		手动打手动打					近					
				项目摘要	臣 🔻	非活动摘要	\bigvee		仅开始	始时间									
							第 4 页												

标识号	任务村 1	莫 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任 务	资源名称	202 —		五一六	日	202	20年10		六日	日 -	0月12日 三 四	
72	■ 🕏	制作项目总结 报告	3 个工 作日?	2021年1月4日	2021年1月6日		李晓菁											
73	⊞ 🖶	小组会议	1 个工	2021年1月5日	2021年1月5日		G05											
74	■ 🕏	制作项目总结 PPT	3 个工 作日?	2021年1月7日	2021年1月9日		苗皓淇											
75	⊞ 🖶	小组会议	1 个工	2021年1月7日	2021年1月7日		G05											
76	■ 🕏	修订项目总结 报告	2 个工 作日?	2021年1月11日	2021年1月12日		邵美芝											
77	■ 🕏	修订本项目所 有文档	2 个工 作日?	2021年1月13日	2021年1月14日		G05											





















